                                                                                                                                                     Приложение №2
                                                                                                                                                       к приказу отдела образования
                                                                                                                                                     от «_____» ____________2018г. № ________ 
«Дорожная карта»

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования в Покровском районе в 2018 - 2019 учебном году

	№ п/п
	Мероприятия
	Установленные сроки проведения 
и завершения мероприятия
	Ответственные исполнители

	I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году

	1.
	Анализ результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 2018 года, выявление трудностей и определение путей их решения. Обсуждение на методических объединениях учителей – предметников и педагогических советах вопросов повышения качества образования. 
	Июнь-август

	МОУО, ОО

	2.
	Участие в проведение межрайонных совещаний «Государственная итоговая аттестация: итоги и перспективы»
	Согласно графику Департамента образования
	

	II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

	1.
	Подготовка выпускников 11  классов общеобразовательных организаций 
к проведению государственной итоговой аттестации
	в течение

 2018 – 2019
учебного года
	МОУО, ОО

	2.
	Организация работы методических объединений учителей-предметников. 

Обмен опытом подготовки выпускников к ГИА – 11.
	Август, сентябрь
В течение года
	МОУО, ОО 

	3.
	Проведение региональных репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ с целью оценки качества подготовки обучающихся предстоящей государственной итоговой аттестации:
1) по математике (11 класс);

2) по истории (10 класс);
3) по предметам по выбору (11 класс)
	Ноябрь 2018 год 

Февраль 2019 год  
апрель 2019 год
	МОУО, ОО

	III.  Нормативно-правовое обеспечение ГИА-11

	1
	Представление на утверждение ОРЦОКО кандидатур:
	
	

	2
	инженеров-программистов
	сентябрь 2018года
	МОУО

	3
	муниципальных координаторов
	сентябрь 2018 года
	МОУО

	4
	работников ППЭ  
	март 2019 года
	МОУО

	I V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11

	1.
	Участие специалистов в  региональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам проведения ЕГЭ в 2019 году
	весь период
	МОУО

	2.
	 Участие в обучении по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ: 
	
	

	2.1
	участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ, технологии поведения итогового сочинения (изложения) и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ
	в течение учебного года
	МОУО, ОО

	2.2
	ответственных за проведение ЕГЭ в муниципальных образованиях 
	ноябрь 2018года – апрель 2019 года
	По графику

	2.3
	инженеров-программистов, ответственных за формирование и ведение РИС ГИА 
на муниципальном уровне
	октябрь-декабрь

2018года
	По графику

	 2.4
	лиц, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ в ППЭ:

руководителей

организаторов

технических специалистов

кандидатов в общественные наблюдатели
	март– май

март – май

октябрь 2018года - 
май 2019 года

по отдельному графику
	По графику

	2.5
	Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором
	 
	МОУО, ОО

	2.6
	Проведение регионального репетиционного экзамена в форме ЕГЭ для отработки процедуры проведения ЕГЭ на базе ППЭ
	 В течение года
	МОУО, ОО

	2.7
	Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА на учебной платформе edu.rustest.ru
	Март – сентябрь 2019 г.
	МОУО, ОО

	V.  Организационное сопровождение ГИА-11 

	1.
	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ 
	Январь-май 2019года
	МОУО, ППЭ

	2.
	Создание условий в ППЭ для участников ГИА – 11 с ОВЗ, детей – инвалидов:
	
	

	2.1
	Сбор информации об обучающихся ОО, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей - инвалидов
	Ноябрь 2018 года
	МОУО, ОО

	2.2
	Формирование пакета документов, подтверждающих статус участников ГИА - 11 с ОВЗ, детей - инвалидов
	В течение года
	МОУО, ОО

	3
	Мероприятия по формированию региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА:
	По отдельному графику
	

	3.1
	организация работы по сбору данных в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов РИС ГИА
	 
	  МОУО, ОО 

	3.2. 
	-   МОУО, ОО, выпускниках текущего учебного года
	Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 года №755
	  МОУО

	3.3
	- о ППЭ, об аудиториях в ППЭ
	
	  МОУО

	3.4
	- об участниках проведения итогового сочинения (изложения)
	
	  МОУО

	3.5
	- о распределении участников итогового сочинения (изложения) по ППЭ, определенным для проведения итогового сочинения (изложения)
	
	  МОУО, ОО

	3.6
	 - о работниках ППЭ
	
	МОУО 

	4.
	Организация общественного наблюдения:
	
	

	4.1
	аккредитация общественных наблюдателей, внесение сведений в РИС
	не позднее, чем за три дня до установленной даты каждого экзамена
	  МОУО

	5.
	организация печати контрольных измерительных материалов в ППЭ 
	май – июнь 

2019года

 
	 

	6.
	получение и доставка экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ 
с соблюдением необходимых мер информационной безопасности
	  май-июнь 2019 года 
	 

	7.
	проведение ЕГЭ и ГВЭ согласно расписанию, утвержденному Минобрнауки России
	   май-июнь  2019 года
	  МОУО, ОО

	8.
	Подготовка аналитического отчета о проведении ЕГЭ текущего года и предложений по совершенствованию проведения ЕГЭ на следующий год
	июнь 2019 года
	  МОУО  

	9.
	Формирование состава муниципального координатора ЕГЭ, муниципального оператора по созданию базы данных ГИА – 11 и обеспечение взаимодействия с РИС
	ноябрь 2018 года
	МОУО

	10.
	Организация ознакомления участников ГИА с результатами ЕГЭ и ГВЭ:

- выпускники прошлых лет
	Согласно графику
	МОУО

	VI . Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11

	1.
	Информационно-разъяснительная работа с    ОО, родителями, выпускниками, учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий»)
	весь период
	  МОУО, ОО 

	2.
	Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению 
ГИА-11, участников ГИА инструкций по проведению ГИА-11
	октябрь 2018года, январь-апрель 

2019 года
	  МОУО, ОО  

	3.
	Проведение встреч с выпускниками ОО по вопросам подготовки и прохождения ГИА в форме ЕГЭ
	В течение года
	  МОУО,   ОО

	4.
	Оформление информационных сайтов и стендов для участников ГИА-11 
	весь период
	  МОУО,   ОО 

	5.
	Организация работы «горячих линий» по вопросам ГИА-11
	август 2018года –

июль 2019 года
	  МОУО, ОО 

	6.
	Проведения родительских собраний с целью разъяснения вопросов организации 
и проведения ГИА-11
	Август  2018 года 

– май 2019 года 


	  МОУО, ОО

	VII. Контроль за организацией и проведением ГИА-11

	1.
	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА – 11 с их участниками и лицами привлекаемыми к ЕГЭ
	весь период
	  МОУО, ОО

	2.
	Мониторинг работы сайтов ОО по информационной работе о проведении ГИА – 11 с участниками ГИА - 11
	весь период
	  МОУО

	3.
	Контроль за подготовкой выпускников 11 классов ОО к проведению ГИА – 11:
мониторинг качества подготовки обучающихся по предметам, выбираемым уч-ся для сдачи ЕГЭ;
посещение администрацией ОО уроков учителей-предметников, оказание методической помощи;

включение в планы работы деятельности районных, межшкольных методических объединений вопросов подготовки к ГИА;

привлечение Интернет ресурсов для подготовки в ГИА-11 в ОО
	весь период
	  МОУО, ОО

	4.
	Подготовка ППЭ к ГИА - 11
	Апрель-май 2019 г.
	МОУО

	5.
	Контроль миграции выпускников 11-х классов ОО
	весь период
	МОУО


