

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДРОСКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

ПРИКАЗ

17 мая 2019 года

№ 111

О проведении первоочередных мероприятий по созданию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

На основании приказа Департамента образования Орловской области №740 от 16.05.2019 г. «О реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций Орловской области, расположенных в сельской местности, в 2019 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочую группу по проведению первоочередных организационных мероприятий по созданию на базе школы центра образования цифрового и гуманитарного профилей (далее «Точка роста») в составе:

Ретинский М.В. – директор
Тулупова М.В. – зам. директора по УВР
Степашина С.В. – зам. директора по ВР
Ретинская Е.В. – учитель математики и физики
Деменина М.В. – учитель физики и математики
Гаврин В.Н. – учитель физической культуры
Богатырев А.В. – преподаватель-организатор ОБЖ
Калинин В.И. – учитель русского языка и литературы
Сычева Л.А. – учитель ИЗО и черчения

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. **План** первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» при МБОУ «Дросковская средняя школа» (приложение 1);

3.2. **Медиаплан** по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2019 г. (приложение 2);

3.3. **Положение** о деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (приложение 3);

3.4. **Индикативные показатели** (приложение 4);

3.5. **Штатное расписание** Центра «Точка роста» (приложение 5);

3.5. **Должностные инструкции:** руководителя Центра, педагога-организатора, педагога дополнительного образования (педагога по шахматам), педагога (приложение 6)

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы:

С приказом ознакомлен:

/Ретинский М.В./

/Степашина С.В./ 17.05.19г.
/Деменина М.В./ 17.05.19г.
/Ретинская Е.В./ 17.05.19г.
/Сычева Л.А./ 17.05.2019г.
/Богатырев А.В./ 17.05.2019г.



УТВЕРЖДЕН

приказом директора МБОУ
«Дросковская средняя школа»
от 17.05.2019 г. №111

П Л А Н

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» при МБОУ «Дросковская средняя школа»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора МБОУ «Дросковская средняя школа» о создании в соответствии с методическими рекомендациями	май
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра роста в соответствии с приложением № 3 приказа Департамента образования, науки и молодежной политики;	Приказ директора МБОУ «Дросковская средняя школа»	май
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	май
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Департаментом образования, науки и молодежной политики	Приказ директора МБОУ «Дросковская средняя школа»	май
5	Согласование проекта зонирования Центра школы с Департаментом образования, науки и молодежной политики		май

6	Согласование инфраструктурного листа Центра		май
7	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;	Свидетельство о повышении квалификации Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	май – июнь июнь
8	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Приказ директора МБОУ «Дросковская средняя о направлении в командировку	По плану ИРО
9	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – Август
10	Промежуточный семинар-совещание по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Письмо Департамента образования Орловской области о реализации мероприятий по созданию Центров	Август
11	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		
12	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора школы	Август
13	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
14	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
15	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	Ежемесячно

УТВЕРЖДЕН
приказом директора МБОУ
«Дросковская средняя школа»
от 17.05.2019 г. №111

МЕДИАПЛАН
по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2019 год при МБОУ «Дросковская средняя школа»

№ п/п	Наименование мероприятия (-й)	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1.	Информация о начале реализации проекта. Проведение заседания рабочей группы РОО и ДМ	Печатные СМИ: районная газета «Сельская правда» Социальные сети	Май-июнь Май-июнь	Беседа об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в субъекте РФ по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Статьи, новости, интервью Новости, анонсы
2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) Запуск сайта	Печатные СМИ Сетевые СМИ и Интернет ресурсы Социальные сети	Май-июнь	Подготовленные материалы	Статьи, новости Новости, анонсы Новости, фоторепортажи
3.	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра с привлечением федеральных экспертов и	Сетевые СМИ и Интернет ресурсы Социальные сети	Май ноябрь	Выпускается новость об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы	Новости, анонсы

	тьюторов				
4.	Начало ремонта / закупка оборудования / запуск сайта / запуск горячей линии по вопросам записи детей	Сетевые СМИ и Интернет ресурсы Социальные сети	Май - июнь	Публикация адреса Центра, фото фиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения, публикация на сайтах партнеров информации о присоединении к проекту	Новости, Новости, анонсы, фоторепортажи
5.	Старт набора детей / запуск рекламной кампании	Печатные СМИ Сетевые СМИ и Интернет- ресурсы Социальные сети	Сентябрь	Онлайн реклама на порталах и печать плакатов для размещения в школьных автобусах, отделениях «Почты России», образовательных организациях, местах массового пребывания жителей. Организуется горячая линия (телефон, интернет) по вопросам набора детей	Новости, интервью Статьи, новости Новости, анонсы, фоторепортажи
6.	Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центры	Сетевые СМИ и Интернет ресурсы Социальные сети	Сентябрь		Новости, анонсы Новости, фоторепортажи
7.	Проведение ремонтных работ помещения Центра в соответствии с	Печатные СМИ Социальные	Июнь Август	Муниципалитет и администрация района публикуют	Новости, интервью Статьи,

10.	брендбуком	сети		информацию о статусе ремонтных и иных работ Выходит обзорный репортаж по итогам выезда на места	новости Новости, фоторепортажи
8.	Окончание ремонта помещений / установка и настройка оборудования / приемка	Печатные СМИ Социальные сети	Август - Сентябрь	Глава региона проводит совещание перед началом очередного учебного года, там озвучивается степень готовности инфраструктуры, итоги набора детей, партнеры отчитываются о внедрении своего оборудования, для приглашенных СМИ делают пресс-подход, все участники дают подробные комментарии	Новости, интервью Статьи, новости Новости, фоторепортажи
9.	Торжественное открытие Центра в школе совместно со всеми Центрами роста субъекта Российской Федерации	Печатные СМИ Сетевые СМИ и Интернет ресурсы Социальные сети	Сентябрь	Глава региона и его заместители, глава муниципального района посещают школу, участвуют в торжественном открытии Центра; Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе	Новости Новости, интервью Статьи, новости Новости, анонсы

10.	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение	Печатные СМИ Сетевые СМИ и Интернет ресурсы Социальные сети	Ноябрь Декабрь	Работа журналистов в в Центрах, где им показывают образовательный процесс, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте	Новости, интервью Статьи, новости Новости, анонсы
-----	--	--	-------------------	--	--

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочую группу по проведению мероприятий организационно-методического характера по созданию на базе школы Центра образовательного и гуманитарного профилей (далее «Точка роста») в составе:

Ретинский А.В. – директор

Григорьев М.В. – зам. директора по УВР

Степанова С.В. – зам. директора по ВР

Ретинская В.В. – учитель математики и физики

Демкина М.В. – учитель физики и математики

Гавриш В.Н. – учитель физической культуры

Бондарев А.В. – преподаватель-организатор ОБЖ

Калачева В.И. – учитель русского языка и литературы

Савина Л.А. – учитель ИЗО и черчения

2. Утвердить приказом:

2.1. Назн инструктивных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образовательного и гуманитарного профилей «Точка роста» при МБОУ «Дроздовская средняя школа (приложение 1);

2.2. Механизмы по информационно-сопровождению создания Центра образовательного и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2019 г. (приложение 2);

2.3. Плановую и фактическую работу образовательного и гуманитарного профилей «Точка роста» (приложение 3);

2.4. Плановую и фактическую работу школы (1);

2.5. Школьные документы Центра «Точка роста» (приложение 3);

2.6. Должностные инструкции работников Центра, педагогическим, педагогическим и административным работникам (приложение 4);

2. Контроль исполнения поручений.

Директор школы

С.И. Савина

10.05.19г.