

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОКРОВСКИЙ РАЙОН
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПОКРОВСКОГО
РАЙОНА

ПРИКАЗ

16 мая 2022 г..

№ 97

Об утверждении муниципального плана - графика реализации проекта адресной методической помощи («500+») общеобразовательными организациями, имеющими низкие образовательные результаты обучающихся Покровского района, в 2022 году

С целью оказания методической поддержки школ – участников проекта («500+») 2021 года, имеющими низкие образовательные результаты обучающихся в 2022 году,

П Р И К А З Ы В А Ю : :

1. Утвердить:
 - 1.1. План-график мероприятий («дорожную карту») по внедрению проекта адресной методической помощи («500+») общеобразовательными организациями, имеющими низкие образовательные результаты обучающихся Покровского района, в 2022 году (приложение 1);
 - 1.2. Отделу образования (Самойлова А.И.) довести настоящий приказ до сведения руководителей образовательных организаций.
2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного специалиста Самойлову А.И.

Начальник отдела образования



М.А.Журавлёва

Приложение
к приказу Отдела образования
«___» мая 2022 г. № ___

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК реализации проекта адресной методической помощи («500+») общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, в 2022 году

№ п/п	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатель реализации
1	Назначение муниципального координатора проекта	15.12.2021 г.	Управление образования Департамента образования , Отдел образования	Назначен муниципальный координатор проекта в 2022 году
2	Отбор кандидатов в кураторы школ (в соответствии с «Рекомендациями по отбору кураторов») с целью их анкетирования и включения в Проект	20.12.2021 г.	муниципальные координаторы	Отобраны кандидаты в кураторы школ
3	Координация участия в анкетировании отобранных для участия в проекте ОО для разработки рискованных профилей школы (РПШ)	17.01.2022 04.02.2022 г.	Координаторы, ОО	100% ОО, прошедших анкетирование от общего числа отобранных для участия в проекте ОО

4	Организация работы с концептуальными документами ОО (разработка Концепции развития и среднесрочной программы развития, антирисковых программ) с учётом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисков направлений	14.02.2022 - 30.03.2022 г.	ОО и куратор разрабатывают концептуальные документы	100% ОО разработали концептуальные документы и антирисковые программы с учётом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисков направлений
5	Первичное посещение кураторами ОО, РПШ верифицированы, в МЭДК проставлены соответствующие отметки. ОО и куратор начинают работу с рискованным профилем школы	14.02.2022 01.03.2022 г.	Кураторы, ОО	100% ОО, из числа включенных в проект, посещенных кураторами; 100% ОО, активировавших рискованные направления в ИС МЭДК
6	Контроль за размещением школы концептуальных документов и антирисковых программ в информационной системе МЭДК	30.03.2022 г.	ОО, муниципальный координатор	100% ОО, из числа включенных в проект, разместили концептуальные документы, подтвержденные куратором
7	Контроль за размещением школой подтверждающих документов в информационной системе МЭДК	Март-май Август - ноябрь	ОО, Муниципальный координатор	100% ОО, из числа включенных в проект, разместили подтверждающих документов в информационной системе МЭДК
8	План-график (дорожная карта) мероприятий по проекту разработан, утвержден	апрель	Муниципальный координатор	План-график сформирован

9	Направление на курсы повышения квалификации для директоров школ, вошедших в Проект («500+») по выявленным у них дефицитам	По графику курсовых мероприятий	ОО Отдел образования	100% руководителей школ, вошедших в проект обучено по программе ПК (по выявленным у них дефицитам)
10	Направление на курсы повышения квалификации для учителей-предметников школ, показывающих низкие результаты обучения	В течение учебного года, по графику курсовых мероприятий	ОО Отдел образования	100% педагогических работников школ - участниц проекта, успешно обучившихся по выявленным у них дефицитам
11	Участие в установочном семинаре/вебинаре для школ	18.02.2022 г.	Координаторы, ОО	100% ОО, из числа включенных в проект, приняли участие в установочном вебинаре
12	Участие в тематических заседаниях региональных учебно-методических объединений по общему образованию Орловской области (далее - РУМО) по вопросам реализации проекта	В течение года	ОО	Проведены тематических заседаний РУМО по обеспечению методического сопровождения школ
13	Обеспечение участия кураторов и ОО в еженедельных федеральных вебинарах, ВКС	В течение года	муниципальные координаторы	100% участие в проведенных ВКС
14	Реализация мер поддержки школ с низкими результатами обучения на муниципальном уровне	Январь - март 2022 г.	МОУО, ОО	Внесены изменения и дополнения в муниципальные программы развития
15	Участие в региональных совещаниях с ОО по вопросам реализации проекта («500+»)	Март-апрель 2022 г.	МОУО, ОО	Проанализированы муниципальные программы поддержки школ, имеющих низкие результаты обучения, даны рекомендации

16.	Участие в региональном вебинаре «Организация методической работы в общеобразовательной организации: современные подходы и практики для преодоления рисков» (для школ-участников проекта («500+») 2021 года)	Сентябрь 2022 года	Общеобразовательные организации - участники проекта; ОИРО	100% школ-участников проекта («500-ь») 2021 года приняли участие в вебинаре
17.	Участие в методических вебинарах «ВСОКО общеобразовательной организации как ведущий механизм совершенствования качества образования» (для школ-участников проекта («500+») 2021 года)	Октябрь 2022 года	Общеобразовательные организации - участники проекта	100% школ-участников проекта («500+») 2021 года приняли участие в вебинаре
18	Участие в региональном вебинаре «Из опыта работы куратора школ - участников проекта («500+») 2021 года»	21.03 2022 27.04.2022 г.	ОО	Представлен опыт работы куратора